

Quito, 29 de marzo de 2021

Ingeniera
Viviana Del Carmen Narváez Higuera
Administrador del Contrato NAC-JADNCGC16-0000020
Servicio de Rentas Internas del Ecuador – SRI
Ciudad. -

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
SECRETARÍA ZONAL 9		TRAMITE:	
117012021161670			
PRESENTADO EL	29 MAR. 2021	HOJA:	142
REVISADO POR:			
IMPRESOS	COPIAS	SÓBRES	CD'S
ANILLOS	CAJAS	OTROS	
01	-	01	

Objeto: Notificación de conclusión de la implementación de la segunda etapa de agregación de SIMAR.

Respetada Ingeniera Narváez,

En cumplimiento de la definición del alcance que consta en el oficio No. 91701201900ADT0002405 con fecha 28 de agosto de 2019, en cumplimiento de los plazos establecidos en el oficio No. NAC-ATROIOC20-00000291 con fecha 11 de diciembre de 2021, y, de acuerdo con la suscripción del acta de entrega recepción por parte del Servicio de Rentas Internas y mi representada, nos complace notificar la culminación de la implementación de la segunda etapa de agregación de SIMAR.

La implementación se ha cumplido dentro de los plazos establecidos como se muestra a continuación:

- Fecha de inicio de implementación: 14 de diciembre 2021
- Fecha de terminación de plazo (90 días calendario): 2 de abril de 2021
 - Se excluye los días donde la planta está cerrada por feriados nacionales y vacaciones
 - 15 y 16 de febrero de 2021 – Feriado de Carnaval
 - 23 de diciembre de 2020 al 4 de enero 2021 – Vacaciones de la planta
- Fecha de conclusión de implementación: 26 de marzo de 2021


De acuerdo con la información presentada, se deja constancia de la conclusión de la implementación de la de agregación antes de la fecha de terminación del plazo contractual.

Como anexo a la presente carta, se adjunta la siguiente documentación de soporte:


- Acta de Entrega Recepción suscrita entre el Servicio de Rentas Internas y el Consorcio SICPA Ecuatrace
- Actas de conclusión de instalación y pruebas para cada línea
- Registro de homologación de cada una de las líneas y módulo de distribución logística (DCM)
- Acta de entrega recepción de equipos en bodegas de TABACALERA ANDINA S.A TANASA
- Informe de capacitación de la solución de agregación

Le reiteramos nuestros sentimientos de consideración y estima,

Muy Atentamente,



Paola Cobo
Finance Manager
Apoderado Especial
SICPA SA
Consorcio SICPA Ecuatrace



Marcial Falconi
OCS Manager
Apoderado Especial
SICPA SA
Consorcio SICPA Ecuatrace