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..le hace bien al pafs! Oficio No. 9170120180ADT002712
Quito DM, a 27 SEP 2018
Asunto: Decision sobre la solicitud

de prorroga del Contrato
No. NAC-JADNCGCI16-
00000020 formulada el 9
de abril y sus alcances.
Tramites: 917012018005347;
917012018006850;
917012018010053;
117012018474212
RUC: 1792682738001

Sefior

Felipe Wilenmann Von Bernath
Representante Legal

Consorcio SICPA Ecuatrace

Lizardo Garcia E10-80 y Av. 12 de Octubre
Telf.: 323 0299

Ciudad.-

De mi consideracion:

En atencion a la peticién de prérroga de 9 de abril de de 2018, signada con tramite 917012018005347 de
misma fecha, y los alcances presentados mediantes tramites 917012018006850, 917012018010053 y
117012018474212, ingresados por el Consorcio SICPA Ecuatrace el 4 de mayo, 27 de junio y 4 de
septiembre de 2018, ciimpleme informar la decision adoptada por el Director General del Servicio de
Rentas Internas y comunicada al Administrador del Contrato mediante Memorando No. SRI-SRI-2018-
0243-M, en los siguientes términos:

a) Antecedentes

1. El régimen previsto en el contrato para la prérroga de plazos consta en la clausula 7.2 y en el
niimero 4 de la clausula 10.3 de sus condiciones especiales y en la clausula cuarta de sus
condiciones generales. Segun estas estipulaciones, las solicitudes de prérroga del contratista
requieren:

- Presentarse por escrito.

- Justificarse en caso fortuito, fuerza mayor, suspensiones en la ejecucién imputables
tnicamente al Servicio de Rentas internas o por problemas no solucionados oportunamente
por la entidad contratante, con incidencia en la ejecucion contractual.

- Si la peticion se justifica en caso fortuito o fuerza mayor, esta debe presentarse maximo 15
dias luego de producido el hecho que lo motiva.

- Ser conocidas por el Administrador del Contrato.

- Ser objeto de un informe por el Administrador del Contrato.

- Ser autorizadas por el Director General del Servicio de Rentas Internas o su delegado.

- Ser notificadas al contratista por el Administrador del Contrato.

Ademas, segin estas mismas estipulaciones, el otorgamiento de las prorrogas determina la
elaboracion y aprobacion de un nuevo cronograma de ejecucion contractual. Finalmente, la
concesion de prérroga no impide que se contintie ejecutando el contrato, aun sin necesidad de
comunicacién del Administrador del Contrato, una vez que desaparezca la causal que la origine. i
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2. El 26 de marzo de 2018, mediante Oficio No. 9170120180ADT000695, se notificod al
Contratista, Consorcio SICPA Ecuatrace, la decisién de la Contratante respecto a la solicitud
presentada, referente a la prorroga del plazo para la etapa 2 (agregacion), y en el cual se
expusieron los siguientes aspectos:

- Se determinan las directrices que el Contratista debe seguir para dar cumplimiento a lo que
establece el Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020 sobre la implementacion de la
etapa 2 (agregacion).

- Se establece un término de 10 dias habiles para que el Contratista presente el nuevo
cronograma de implementacion de la etapa 2.

- Se concede una prorroga de 80 dias calendario para la implementacion de la etapa 2,
contados a partir de la notificacion de la aprobacién del cronograma presentado por el
Contratista.

3. A través de comunicacion signada con tramite No. 917012018005347 de 9 de abril de 2018, el
Consorcio SICPA Ecuatrace presentd su propuesta del cronograma de implementacion para la
fase de agregacion, y ademds informé a esta Administracion del Contrato No. NAC-
JADNCGCI16-00000020, lo siguiente:

“(...) b) Cerveza Industrial: Considerando las condiciones particulares de produccion (alta
velocidad de hasta 70'000 productos por hora) y distribucion (la distribucion no se realiza
en cajas selladas sino en jabas de pldstico) y las caracteristicas del producto que es de alta
rotacién, si bien la solucién tecnoldgica lo permitiria, confirmamos que no es posible
implementar cédigos tinicos en los embalajes superiores sin cambiar radicalmente los
procedimientos operativos que hoy en dia los contribuyentes de este segmento utilizan para
la produccién y distribucion de la cerveza industrial en Ecuador.

¢) Cerveza Artesanal y Bebidas Alcohdlicas: Considerando que la velocidad de produccion
v la rotacion de los productos es inferior al de la cerveza industrial, confirmamos que es
posible asignar un cédigo tmico a cada embalaje superior y realizar la agregacion por
volumen tal y como ha sido definido por el SRI. También se podrdn proporcionar los
escdneres a los productores automdticos que lo requieran. Sin embargo, los productores de
cerveza artesanal v de bebidas alcohdlicas deberdn previamente registrarse con GSI

Ecuador para poder generar los cddigos logisticos que se aplicardn a los embalajes
superiores para permitir _la agregacion como lo hacen actualmente los productores
industriales como TANASA. Deberdn también modificar sus procesos productivos para
pegar etiquetas con cédigos GSI unicos. (...)” (el subrayado, en esta y en las posteriores
citas, me pertenece).

4. A través de comunicacion escrita signada con el tramite No. 917012018006850 de 4 de mayo de
2018, el apoderado general del Consorcio SICPA Ecuatrace informa y solicita a esta
Administracién del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020, lo siguiente:

“(...) Es asi que durante la inspeccion técnica realizada en la planta de TANASA el miércoles
2 de Mayo de 2018, se evidenciaron cambios en el drea de empaque y paletizacion de los
cigarrillos. Se constaté que TANASA se encuentra hoy dia en la fase de instalacion de un
nuevo sistema automdtico de etiquetado para las cajas de embalaje que contienen el
producto final. La instalacién de este nuevo sistema automdtico de etiguetado impacta el
funcionamiento de la solucién tecnolégica propuesta por SICPA para la implementacicn de
lafase 2 (...)

()

En base a lo expuesto anteriormente, es necesario realizar una evaluacion del nuevo sistema

automdtico de etiquetado que implementard TANASA en plena produccidn, lo que permitird
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cronograma de implementacion de la fase de Agregacion. (...)
Es importante mencionar que hasta que TANASA no termine con el despliegue en produccicn

del nuevo sistema de etiquetado no se puede continuar con el proceso de implementacion de
la solucion en las instalaciones del contribuyente.

Finalmente, vale mencionar que la implementacion del nuevo sistema de etiguetado de
TANASA, es un hecho que escapa totalmente al control del Consorcio SICPA Ecuatrace y del
SRI, por lo que debe ser considerado a fin de poder adaptar el cronograma final para esta

etapa, teniendo en cuenta que los retrasos que se produzcan son imputables al contribuyente.

o

b) Normas juridicas pertinentes
1. Constitucion de la Republica del Ecuador:

"Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores publicos y las personas que actien en virtud de una potestad estatal ejercerdn
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la ley(...)"

2. Codificacion del Codigo Civil:

"Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por
un funcionario piblico”.

3. Condiciones Particulares del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020:
"Clausula Tercera: OBJETO DEL CONTRATO.- (...

3.2. La implementacion de la solucion tecnolégica (etapas 1y 2) se efectuard de manera
incremental. El proveedor deberd liberar las fases implementadas en dos etapas, la
primera correspondiente a identificacion, marcacién, autentificacién, rastreo y
trazabilidad; y, una segunda etapa para agregacion, conforme el alcance vy plazos
establecidos en el cronograma. En ambas etapas se incluye la personalizacién de la
solucidn tecnolégica.

()

3.6. La implementacion de las etapas 1 y 2 de la solucidn tecnoldgica se realizard en
Jornadas acordadas con los productores y que por regla general no obstaculicen el
desarrollo de las actividades normales de los lugares donde dichas implementaciones se

gjecuten. (...)".

“Cldusula Séptima: PLAZQ.-
7.1. Los plazos para la ejecucion de este contrato son los siguientes:
1. Seis (6) meses, contados a partir de la suscripcion del contrato, para la primera
etapa, correspondiente a la implementacion de la solucién tecnologica requerida para
la identificacion, marcacion, autentificacion y rastreo.
2. Tres (3) meses, contados a partir del dia siguiente a la finalizacion de la primera

etapa de implementacion, para la segunda etapa, correspondiente a la implementacion
de la solucion tecnoldgica para agregacion. (...) é
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7.2. Las prérrogas de los plazos del primer o segundo numerales de la seccion anterior
serdn_autorizadas por el Director General del Servicio de Rentas Internas, o por el
servidor que para el efecto delegare”.

“Cldusula Décima: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.-(...)
10.3. El Administrador del Contrato serd responsable de:

4, Conocer las solicitudes de prérroga formuladas por el Contratista y emitir informe

motivado para conocimiento v notificar _la autorizacion que emita el Director

General del Servicio de Rentas Internas, o del servidor que pare el efecto
delegare”.

4. Condiciones Generales del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020:

"4 1. La Contratante prorrogard el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

1. Cuando el Contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de 15 dias siguientes a la fechas de producido el hecho, siempre
que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal
por la mdxima autoridad de la de Entidad Contratante o su delegado, previo informe del
administrador del contrato”.

5. Términos de Referencia del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020:

“4.1 Cronograma y metodologia para la implementacion de la solucidn tecnolégica-

()

La etapa 2 corresponde a la agregacion que permite identificar el agrupamiento de varios
productos en un contenedor de orden superior, asigndndole un cddigo unico al referido

contenedor. El identificador puede ser usado como base de los registros de movimiento y
traslado de productos a través de su cadena de distribucion. Esta relacion padre - hijo puede
grabar la jerarquia entre los productos y cajas o cartoén y pallets.

Al envio de los pallets, el proveedor deberd facilitar_al productor el escaneo de todos sus
identificadores y relacionarlos con la guia de remisidn y la factura correspondiente, a través de
su sistema, el cual debe permitir agregar informacion adicional incluyendo detalles sobre el
destinatario y el niimero de factura o guia correspondiente al despacho. Para llevar a cabo esta
actividad el proveedor entregard escdneres v los equipos necesarios a los diferentes
productores: v garantizard el correcto funcionamiento de los mismos.

()

El proveedor deberd proporcionar: Hardware, software, virtualizacion, red, aplicaciones,
enlaces de telecomunicaciones, storage, firewalls, libreria de respaldos, ups, racks, equipos de
verificacién en campo y sus planes de internet movil, aplicadores para lineas de produccion
automdtica y demds componentes de la solucién tecnoldgica para la prestacion del servicio.

()

6.7 Descripcion cualitativa del alcance funcional del SIMAR como parte de la solucidn
tecnologica.
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Rastreo y trazabilidad

()

La solucion tecnoldgica deberd permitir que el productor registre la agregacion a las
cajas maestras con el pallet correspondiente, mediante el envio de un mensaje a través del

sistema SIMAR reportando los cddigos logisticos de la pallet y las cajas asociados a esta.

El proveedor debe proporcionar _al productor el equipamiento _necesario _para la
agregacion v _escaneo _de los codigos de los pallets v relacionarlos con las guias de
remision vy facturas correspondientes”.

¢) Analisis

[. Respecto a lo sefialado por el Consorcio SICPA EcuaTrace: “b) Cerveza Industrial:
Considerando las condiciones particulares de produccion (alta velocidad de hasta 70000
productos por hora) y distribucién (la distribucion no se realiza en cajas selladas sino en jabas
de pldstico) y las caracteristicas del producto que es de alta rotacidn, si bien la solucion
tecnolégica lo permitiria, confirmamos que no es posible implementar cédigos iinicos en los
embalajes superiores sin cambiar radicalmente los procedimientos operativos que hoy en dia los
contribuyentes de este segmento utilizan para la produccion y distribucion de la cerveza
industrial en Ecuador":

Respuesta: Mediante Oficio No. 9170120180ADT000695, notificado el 26 de marzo de 2018,
se establecidé que para el caso de cervezas, la agregacion se debera realizar por volumen. La
discriminacion que desea realizar el Contratista, a priori, guarda sentido en funcién de las
cervezas con envases retornables, ya que son estas las que su distribucién se produce en jabas
plasticas; sin embargo, el enunciado expuesto es incompleto al no aclarar la forma en la que se
implementara la agregacién para todas aquellas presentaciones del producto de tipo no retornable
que no son distribuidas en jabas plasticas.

En ese sentido, considerando que el Contratista puede estimar que no podrd cumplir con las
especificaciones estipuladas en el contrato o en los términos de referencia, siempre que exista un
informe técnico en el cual se evidencien las causas técnicas que justificaren dicha imposibilidad,
se otorga el plazo de TRES (3) dias habiles, contados a partir de la notificacién de este
documento, para que presente la solicitud de imposibilidad de cumplimiento del proceso
establecido en el Oficio No. 9170120180ADT000695 para la implementacion de la agregacion
en las empresas fabricantes de cerveza industrial, adjuntando el informe técnico correspondiente.

Cabe destacar, que hasta que no se haya aprobado el informe técnico de justificacion de la
imposibilidad de implementar la agregacion para cerveza industrial, este sector debe ser
considerado al momento de presentar el cronograma actualizado de implementacién de la etapa 2

agregacion).

II. Respecto a lo sefialado por el Consorcio SICPA EcuaTrace: “c) Cerveza Artesanal y Bebidas
Alcohdlicas: Considerando que la velocidad de produccion y la rotacion de los productos es
inferior al de la cerveza industrial, confirmamos que es posible asignar un codigo unico a cada
embalaje superior y realizar la agregacion por volumen tal y como ha sido definido por el SRI.
También se podrdn proporcionar los escaneres a los productores automdticos que lo requieran.
Sin embargo, los productores de cerveza artesanal y de bebidas alcohdlicas deberdn
previamente registrarse _con GS1 Ecuador para poder generar los cddigos logisticos que se
aplicardn a los embalajes superiores para permitir la agregacion como lo hacen actualmente los

£
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productores industriales como TANASA. Deberdn también modificar sus procesos productivos
para pegar etiquetas con codigos GSI tinicos. (...)":

Respuesta: Mediante Oficio No. 9170120180ADT000695, notificado el 26 de marzo de 2018,
se puso en conocimiento del Contratista los criterios para las directrices de la implementacion de
la etapa dos de agregacion, y dentro del andlisis presentado en el oficio en mencion se expresa
que: "(..) la implementacién de la agregacion puede conllevar costos indirectos tanto a los
productores como a los demds participes de la cadena de comercializacion de los productos
objeto al control del SIMAR que pueden impactar en la eficiencia de los procesos de produccién
v comercializacion de los contribuyentes, sin que este costo indirecto se vea superado por el
beneficio _gue provee la agregacion a la Administracion Tributaria. Por lo tanto, la
determinacion de la directriz exigié un andlisis detallado de esta Administracién Tributaria

()"

La directriz para la implementacion de la agregacién en los productores de bienes objeto al
control del SIMAR, busca el cumplimiento cabal del Contrato No. NAC-JADNCGC16-
00000020 y sus Términos de Referencia manteniendo un impacto minimo en los procesos y
costos del contribuyente.

Por lo expuesto, atendiendo a lo dispuesto en el contrato y los términos de referencia, el codigo
tinico que se asignara a cada contenedor de orden superior deberd ser provisto a través de los
sistemas técnicos y tecnoldgicos del Consorcio SICPA Ecuatrace. En consecuencia, no es
aceptable la sugerencia del Contratista de que sean los productores quienes realicen una
suscripcion o registro en una entidad generadora de cddigos logisticos, a menos que sus costos
sean asumidos por el Contratista, considerando que la relacién contractual fue adquirida y
asumida por el proveedor del SIMAR con la presentacién de su oferta y el perfeccionamiento del
Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020.

En conclusion, la implementacion de la etapa de agregacion corresponde ejecutar al Consorcio
SICPA Ecuatrace sin la necesidad de solicitar la suscripcién, a costo de los productores, a
ninguna herramienta o sistema que no sea provisto por el Contratista que es con quien el SRI
mantiene obligaciones contractuales. En ese sentido, tanto los requerimientos del negocio como
el cronograma deben considerar este particular sin afectar de ninguna manera el plazo final de
cumplimiento de la implementacion de esta etapa.

Respecto a lo seialado por el Consorcio SICPA EcuaTrace: “(..) Es asi que durante la
inspeccion técnica realizada en la planta de TANASA el miércoles 2 de Mayo de 2018, se
evidenciaron cambios en el drea de empague y paletizacion de los cigarrillos. Se constatd que
TANASA se encuentra hoy dia en la fase de instalacion de un nuevo sistema automdtico de
etiquetado para las cajas de embalaje que contienen el producto final. La instalacion de este
nuevo sistema automdtico de etiquetado impacta el funcionamiento de la solucion tecnoldgica
propuesta_por SICPA para la implementacién de la fase 2 (..). En base a lo expuesto
anteriormente, es necesario realizar una evaluacion del nuevo sistema automdtico de etiquetado
que implementara TANASA en plena produccion, lo que permitird analizar de mejor manera el
impacto en la solucion propuesta anteriormente v en el cronograma de implementacion de la
fase de Agregacion. (...) Es importante mencionar que hasta gue TANASA no termine con el

despliegue en produccion del nuevo sistema de etiquetado no se puede continuar con el proceso
de_implementacion de la solucion _en las instalaciones del contribuyente. Finalmente, vale
mencionar que la implementacion del nuevo sistema de etiquetado de TANASA, es un hecho que
escapa totalmente al control del Consorcio SICPA Ecuatrace v del SRI, por lo gque debe ser
considerado a fin de poder adaptar el cronograma final para esta etapa, teniendo en cuenta que
los retrasos que se produzcan son imputables al contribuyente. (...)"




SRI

...[le hace bien al pais!

Respuesta: De conformidad con el oficio presentado por el Consocio SICPA Ecuatrace,
en el cual solicita se consideren los cambios que TANASA esta implementando en las
lineas de produccion a fin de establecer el impacto en el cronograma de implementacion
de la etapa dos de agregacion del SIMAR, debo sefialar lo siguiente:

1. Respecto a las directrices para la Fase 2 — Agregacion:

Mediante Oficio No. 9170120180ADT000695, notificado el 26 de marzo de 2018, se puso
en conocimiento del Contratista los criterios para las directrices de la implementacion de la
etapa dos de agregacion, que para el caso de los cigarrillos, la misma se debe realizar por
unidad, en cumplimiento del Convenio Marco para el Control de Tabacos.

Mediante tramite No. 917012018005347 de 9 de abril de 2018, el Consorcio SICPA
Ecuatrace presenté su propuesta del cronograma de implementacion para la fase de
agregacion, en la cual adjunto las directrices especificas de implementacioén de la agregacion
para las cuatro lineas de produccién en la planta de TANASA, las cuales fueron elaboradas
con base en una disposicion de las lineas del contribuyente que al momento se encuentran
siendo modificadas por el sujeto pasivo, de conformidad con lo informado en el tramite No.
917012018006850 de 4 de mayo de 2018.

Tal como se menciona en el numeral II del literal c) del presente documento se debe
mantener un impacto minimo en los procesos y costos del contribuyente; por lo que, en caso
de realizar la implementacion de la agregacion mientras existen modificaciones en las lineas
de produccion, podrian provocarse efectos negativos en el tiempo de implementacion e
incurrir en costos adicionales tanto para el contribuyente como para el Contratista.

En ese sentido, es pertinente esperar a que el contribuyente finalice las modificaciones en sus
lineas de producciéon para que se puedan realizar las valoraciones que debe efectuar el
proveedor del SIMAR para la generacion de las directrices de implementacion de la
agregacion en la planta de produccién de TANASA, y posterior implementacién de la
solucion de agregacion en dicha planta, en funcién de los plazos determinados en el presente
documento.

2. Sobre el hecho invocado como evento de fuerza mayor:

Tal como lo dispone el articulo 30 de la Codificacion del Cédigo Civil un evento de fuerza
mayor o caso fortuito es aquel imprevisto al que no es posible resistir.

En el caso particular de las modificaciones en las lineas de produccién de la planta de
TANASA, es un evento imprevisto sobre el cual no existe el control ni del Contratista ni de
esta Administracion Tributaria; sin embargo, es un hecho que atafie Unicamente a la
implementacion de la agregacion de cigarrillos, mientras que en el caso de bebidas
alcoholicas y cervezas, no se ha dado ninguna condicién por la cual se debe considerar se
deba detener la implementacion de la etapa dos del SIMAR en dichos sectores.

En ese sentido, ante la posibilidad de establecer entregables para la implementacion de la
etapa dos de agregacion, de conformidad con el Contrato y los Términos de Referencia;
considerando que el evento invocado afecta tinicamente la ejecucion de la implementacion de
la agregacion en las lineas de producciéon de TANASA; se debera ajustar el cronograma de
implementacion en funcién de los plazos determinados en el presente documento.

£

www. SRI.gob



3. Respecto al plazo para la presentacion de la solicitud de prérroga de plazo:

A pesar de que el tramite 917012018006850 de 4 de mayo de 2018, mediante el cual se pone
en conocimiento de esta administracion del contrato no es, en su entera formalidad, una
solicitud de prérroga por no contar con la relacion de las normas contractuales que la validen,
es claro que es un evento que impide el cumplimiento de la implementacién de la etapa dos
de agregacion, considerando las modificaciones de las lineas de produccién en la planta de
TANASA como un evento de fuerza mayor, hecho que debe ser puesto en conocimiento en
un periodo de tiempo no mayor a 15 dias de haberse producido, en funcion del numeral 1 de
la clausula 4.1 de las Condiciones Generales del Contrato.

El hecho invocado fue conocido el 2 de mayo de 2018 por el Contratista y notificado a la
Contratante el 4 de mayo de 2018, habiendo transcurrido 2 dias desde el hecho invocado; y

por ende, fue comunicado dentro de los plazos determinados en el contrato.

4. Sobre el plazo de implementacidn de la etapa dos de agregacion:

Sobre la base de la informacion analizada, asi como en lo determinado en el cronograma de
trabajo presentado por el Contratista mediante tramite No. 917012018005347 de 9 de abril
de 2018, se estipula lo siguiente:

— Un plazo de sesenta y un (61) dias calendario contados a partir del dia siguiente de
que se apruebe el cronograma de trabajo para la implementacion de la etapa dos de
agregacion para los productores de bebidas alcohdlicas y cervezas.

—  Un plazo de sesenta y nueve (69) dias calendario contados a partir del dia siguiente
de que se apruebe el cronograma de trabajo para la implementacion de la etapa dos
de agregacion en las lineas de produccion del contribuyente Tabacalera Andina S.A.
TANASA

5. Sobre las directrices de implementacion v los requerimientos del negocio:

Las directrices de implementacion de la agregacion en las plantas de produccion automatica
como manuales, deben ser entregados al momento de entregar el cronograma de
implementacién en el plazo determinado para cada sector, en el presente documento.

Los requerimientos de negocio deberan ser presentados al momento de la entrega del
cronograma de implementacién de la agregacion para bebidas alcohélicas y cervezas.

Los requerimientos de negocio deben incluir como linea base las disposiciones del Oficio No.
9170120180ADT000695, notificado al Contratista el 26 de marzo de 2018, asi como las
condiciones derivadas del presente documento, entre las cuales se prohibe de forma expresa
la suscripcion a ninguna herramienta o sistema que no sea provisto por el proveedor del
SIMAR, a menos que los costos de la misma sea asumido por el Contratista, y que, de ser
posible, se utilicen los sistemas logisticos con los que cuenten los contribuyentes y se adapten
para el cumplimiento de las estipulaciones contractuales.

Para el caso de existir alguna puntualizacion que se deba realizar a los requerimientos de
negocio producto de las modificaciones en las lineas de produccion de TANASA, estas deben
efectuarse como un anexo al documento principal a ser presentado con el cronograma de
implementacion para bebidas alcohdlicas y cervezas.
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La modificacién del cronograma al que se refiere el numeral 4.2 de la clausula cuarta de las
condiciones generales del contrato corresponde al plan de ejecucién del proyecto. En
consecuencia, el plan de ejecucidén del proyecto para la etapa dos de agregacion, debe
ajustarse a los periodos definidos en este documento:

—~  Un plazo de tres (3) dias habiles contados a partir de la notificacién del presente
documento, para presentar el cronograma de trabajo para la implementacion de la
etapa dos de agregacion para los productores de bebidas alcoholicas y cervezas.

— Un plazo de ocho (8) dias habiles contados a partir del dia siguiente en el cual
finalicen las modificaciones de las lineas de produccion TANASA, para presentar el
cronograma de trabajo para la implementacion de la etapa dos de agregacion para
cigarrillos.

Los cronogramas deben ser presentados en los plazos determinados en este documento, en
funcién de lo dispuesto en el numeral 4.1 de los Términos de Referencia, especificando las
actividades con un nivel de detalle de maximo 3 dias calendario de duracién; posterior a lo
cual el Administrador del Contrato autorizard los mismos, previas las validaciones
correspondientes.

d) Conclusién

De acuerdo a los antecedentes, fundamentos juridicos y analisis constante en este documento, en mi
calidad de Administrador del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020, notifico a usted la decision del
Director General, especificamente:

e Ratificar el contenido de las directrices para la ejecucion de la etapa dos de agregacion del
SIMAR notificadas al Consorcio SICPA Ecuatrace el 26 de marzo de 2018 mediante Oficio No.
9170120180ADT000695, asi como se refuerzan los mismos en funcion de lo establecido en los
numerales | y II de la letra c) del presente documento.

e Conceder el plazo de tres (3) dias habiles para que presente la solicitud de no cumplimiento del
proceso establecido en el Oficio No. 9170120180ADT000695 para la implementacion de la
agregacion en las empresas fabricantes de cerveza industrial, adjuntando el informe técnico
correspondiente.

e  Conminar al proveedor del SIMAR, que para el cumplimiento de la implementacién de la etapa
dos de agregacion, no podré requerir la suscripcion de los contribuyentes a ninguna herramienta
0 sistema que no sea provisto por el Consorcio SICPA Ecuatrace, a menos que los costos de la
misma sea asumido por el Contratista, y de ser posible, se utilicen los sistemas logisticos con los
que cuenten los contribuyentes y se adapten para el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

e Conceder al Consorcio SICPA Ecuatrace los siguientes plazos para el cumplimiento de la
implementacién de la etapa dos de agregacion del SIMAR:

— Tres (3) dias habiles contados a partir de la notificacién del presente documento,
para presentar el cronograma de trabajo para la implementacion de la etapa dos de
agregacion para los productores de bebidas alcohdlicas y cervezas.

—~ Sesenta y un (61) dias calendario contados a partir del dia siguiente de que se
apruebe el cronograma de trabajo para la implementacion de la etapa dos de
agregacion para los productores de bebidas alcohdlicas y cervezas. /
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—  Ocho (8) dias habiles contados a partir del dia siguiente en el cual finalicen las
modificaciones de las lineas de produccién Tabacalera Andina S.A. TANASA, para
presentar el cronograma de trabajo para la implementacién de la etapa dos de
agregacion para cigarrillos.

—  Sesenta y nueve (69) dias calendario contados a partir del dia siguiente de que se
apruebe el cronograma de trabajo para la implementacion de la etapa dos de
agregacion en las lineas de produccién del contribuyente Tabacalera Andina S.A.
TANASA.

Atentamente,

Giler Mendoza
Administrador del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020
Servicio de Rentas Internas



