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Oficio No. 9170120170ADT003212

Fecha: Quito, 13 de diciembre de 2017

Tramite: 917012017015912

Asunto: Resolucion del procedimiento de
imposicion de multas

RUC: 1792682738001

Razoén Social: Consorcio SICPA Ecuatrace

Sefior

Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath

Apoderado General

SICPA S. A,, representante del Consorcio SICPA EcuaTrace
Lizardo Garcia E10-80 y Av. 12 de Octubre

Telf.: 323 0299

Ciudad

De mi consideracion

En mi calidad de Administrador del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020 para la prestacion
del "Servicio de Identificacion, Marcacién, Autentificacion, Rastreo y Trazabilidad Fiscal -SIMAR-
para Bebidas Alcohdlicas, Cervezas y Cigarrillos de Producciéon Nacional", y en aplicacion del
numeral 2 de la Clausula 10.3 del Contrato, me permito resolver el procedimiento de imposicion de
multas, con base en la informacién detallada a continuacién:

1. Mediante Oficio No. NAC-ATROIOC17-00000366, notificado el 5 de diciembre de 2017, se
comunic6 a su representado sobre los hechos imputados que motivaron el inicio del
procedimiento que ahora se resuelve, por el presunto incumplimiento de lo estipulado en el
segundo numeral de la Clausula 3.4 del Contrato y en lo dispuesto en el numeral 6.2 de los
Términos de Referencia, otorgando un término de cinco (5) dias habiles para la
correspondiente contestacion.

2. Mediante Tramite No. 917012017015912, ingresado el 7 de diciembre de 2017, el Consorcio
SICPA Ecuatrace presenté un documento por medio del cual se allan6 a los incumplimientos
imputados en el Oficio No. NAC-ATROIOC17-00000366. Adicionalmente, sobre los dias de
retraso que se le imputarian, afirmé que estos deben ser 48 para los retrasos de la instalacién de
los aplicadores de CFS en las lineas P1 y P2 y de 65 dias para los retrasos de la instalacién de
los aplicadores de CFS en las lineas P3 y P4.

3. La fecha maxima para la conclusion de la primera etapa de la implementacién de la solucién
tecnologica requerida para la identificacién, marcacién, autentificaciéon y rastreo en las
mencionadas lineas, de conformidad con el Oficio No. 9170120170JUR000312, correspondia
el 22 de febrero de 2017, por lo que el primer dia desde el que se debe aplicar esta multa es el
23 de febrero de 2017.

4. Mediante Tramite No. 917012017015533 de 29 de noviembre de 2017, la Procuraduria
General del Estado informé al Servicio de Rentas Internas su pronunciamiento sobre el
entendimiento del articulo 71 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contrataciéon
Piblica ante el incumplimiento parcial de una obligacién contractual, remitiéndose a su
absolucion de consulta previa, constante en el Oficio No. 12208 de 22 de septiembre de 2017,
que en su parte pertinente menciona:

"(...) en los contratos de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoria, en los
cuales se prevea entregas parciales con un cronograma valorada, ante el incumplimiento o
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retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales, corresponde a las entidades
contratante, aplicar las multas conforme a lo previsto en el contrato por cada dia de
retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en funcion de las entregas
parciales que se hubieren estipulado atenta la naturaleza del contrato, considerando el
monto de los bienes, obras o servicios que aun no han sido entregados y recibidos a
satisfaccién por la contratante, puesto que la obligacion se entiende cumplida parcialmente
en cuanto a los bienes que han sido entregados y recibidos a entera satisfaccion por parte
de la entidad contratante”.

Con base en la informacién mencionada, se establecen los incumplimientos imputados en el Oficio
No. NAC-ATROIOC17-00000366, notificado el 5 de diciembre de 2017; y se imponen las multas
que se detallan a continuacion:

a) IMPOSICION MULTA 1

1. Mediante Tramite No. 917012017015912 ingresado el 7 de diciembre de 2017, el Contratista
se allané a la imputacion por el incumplimiento de lo dispuesto en el segundo numeral de la
Clausula 3.4 del Contrato, al no haberse instalado de forma completa los aplicadores de CFS
en las cuatro lineas de produccién de la planta de produccion del contribuyente
TABACALERA ANDINA S.A. TANASA, tal como se inform6 en el Oficio No. NAC-
ATROIOC17-00000366, notificado el 5 de diciembre de 2017.

2. En ese sentido es procedente imponer la multa al Consorcio SICPA Ecuatrace en funcién del
monto estipulado en el literal a) del segundo numeral de la Clausula 8.1 del Contrato No.
NAC-JADNCGC16-00000020 para la prestacion del "Servicio de Identificacién, Marcacion,
Autentificacién, Rastreo y Trazabilidad Fiscal -SIMAR- para Bebidas Alcoholicas, Cervezas
y Cigarrillos de Produccion Nacional", y del pronunciamiento de la Procuraduria General del
Estado informado mediante Tramite No. 917012017015533 de 29 de noviembre de 2017, tal
como se detalla a continuacién:
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VALORES POR MULTAS A IMPONERSE (P1-P2) Observaciones

a = Dato segln lineas

TOTAL LINEAS AUTOMATICAS 23] .
instaladas
LINEAS TANASA 2 | b=lineas Pl y P2
PROPORCION DEL INCUMPLIMIENTO 8,70% | c=Db/a
MULTA TOTAL DIARIA i45332,00 s |4~ 2 pezmil.del tofl del
contrato (Cliusula 8.1)
MULTA PARCIAL DIARIA 12.637,64 USD | e = d*c
f= fecha establecida en
Fecha maxima entrega 2017-feb-22 | Oficio No.
9170120170JUR000312
. g = fecha Acta No. NAC-
Fecha real entrega 2 lineas 2017-abr-18 ATRAVRC17-00000013
Dias total de retraso 55 dias | h = g-f
Dias prérroga autorizados 6 dias ;;;(;:fg;g 1?32%?303 177
Dias de multas 49 dias | j = h-i
MULTA A IMPONERSE 619.244,36 USD | k =j*e

VALORES POR MULTAS A IMPONERSE (P3-P4)

a = Dato segln lineas

TOTAL LINEAS AUTOMATICAS 23|
instaladas
LINEAS TANASA 2 | b=lineas P3 y P4
PROPORCION DEL INCUMPLIMIENTO 8.,70% | c=b/a
MULTA TOTAL DIARIA 145.332,90 UsD | 4 = 2 por mil del total del
contrato (Clausula 8.1)
MULTA PARCIAL DIARIA 12.637,64 USD | e = d*c
f= fecha establecida en
Fecha méxima entrega 2017-feb-22 | Oficio No.
9170120170JUR000312
Fecha real entrega 2 lineas 2017-may-19 i;gﬁ:&?{%‘ﬁ_gj&%gﬁ
Dias total de retraso 86 dias |h=g-f
Dias prorroga autorizados 20 dias ;;75(?%161 l?g;:f)?(? (']3]77
Dias de multas 66 dias | j = h-i
MULTA A IMPONERSE 834.084,24 USD | k = j*e

[MULTA TOTAL A IMPONERSE

1.453.328,60 USD |

La multa a imponerse por este retraso asciende a un millén cuatrocientos cincuenta y tres
mil trescientos veintiocho délares con sesenta centavos de délar de los Estados Unidos

de América (USD. 1.453.328,60).

b) IMPOSICION MULTA 2

Mediante Tramite No. 917012017015912 ingresado el 7 de diciembre de 2017, el Contratista
se allan6 a la imputacién por el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6.2 de los
Términos de Referencia, al haber entregado de forma tardia los CFS de los contribuyentes
SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA., y PURTSCHERT HOLLESTEIN
NORBERTO XAVIER; tal como se lo evidencidé en el Oficio No. NAC-ATROIOC17-
00000366, notificado el 5 de diciembre de 2017.

. En ese sentido es procedente imponer la multa al Consorcio SICPA Ecuatrace en funcién del

monto estipulado en el literal a) del numeral 6 de la Clausula 8.1 del Contrato No. NAC-
JADNCGC16-00000020 para la prestacién del "Servicio de Identificacién, Marcacion,
Autentificacion, Rastreo y Trazabilidad Fiscal -SIMAR- para Bebidas Alcohélicas, Cervezas
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y Cigarrillos de Produccién Nacional", y del pronunciamiento de la Procuraduria General del
Estado informado mediante Tramite No. 917012017015533 de 29 de noviembre de 2017, tal
como se detalla a continuacion:

VALORES POR MULTAS A IMPONERSE

CES — PURTSCHERT Observaciones

Fecha notificacion resolucién CFS 2017-feb-14 |2~ Tl 5 sliiata
documentos)
Total CFS a entregar segn resoluciones _ N ;
emitidas y notificadas a SICPA el 14 de 2.606.000 CFs | = Dato "’"‘.g.‘g“ IESDMEITHESS)
febrero de 2017 correo remitido a SIPA
Total CFS a entregar a Purtschert 3 60:¢cps | & Date segintesolacion
autorizacion de CFS
PROPORCION DEL INCUMPLIMIENTO 0,12% [d=c/b
e = 1 por mil del total del
MULTA TOTAL POR HORA 72.666,45 USD confraio (C1Eusula®.1)
MULTA PARCIAL POR HORA 83,65 USD | f=d*e
s . oo | 8= 2+ 40 dias (se traslada al
Fecha méaxima entrega CFS en zonal 2017-mar-27 27 porque 26 fue domingo)
, h = fecha Acta No. NAC-
Fecha real entrega CFS en zonal 2017-mar-28 ATRAERC17-00000057
Dias total de retraso 1 dias |i=h-g
1 =1% a1 >
Horas totales de retraso 8 horas [J ! 8hpr_as {Heionsiders B
horas habiles)
MULTA A IMPONERSE 669,20 USD | k=j*f

VALORES POR MULTAS A IMPONERSE B
CFS - SURAMERICANA LICSUR i et

Fecha notificacién resolucién CFS 2017-feb-14 | 2= Dato (se adjunta

documentos)
Total CFS a entregar segtin resoluciones b= Diato seetin resolucionss
emitidas y notificadas a SICPA el 14 de 2.606.000 CFS 'g'd Y
febrero de 2017 correo remitido a SIPA
- . | € = Dato segtin resolucién
Total CFS a entregar a Purtschert 84.000 CFS storzaeTsde CRS
PROPORCION DEL INCUMPLIMIENTO 322%|d=ch
MULTA TOTAL POR HORA 79:666:4s gD [ €~ Lpormil del ttal del
contrato (Clausula 8.1)
MULTA PARCIAL POR HORA 2.342,28 USD | f=d*e
. . _ g = a+ 40 dias (se traslada al
Fecha méxima entrega CFS en zonal 2017-mar-27 27 porque 26 fue domingo)
Fecha real entrega CFS en zonal 2017-mar-28 Ji= fizcha, Actbin, NAC-

ATRAEBC17-00000055
Dias total de retraso 1dias [i=h-g
j = i*8Bhoras (se considera 8

Horas totales de retraso 8 horas cys
horas hébiles)
MULTA A IMPONERSE 18.738,24 USD [ k = j*f
[MULTA TOTAL A IMPONERSE [ 19.407,44 USD |

La multa a imponerse por este retraso asciende a diecinueve mil cuatrocientos siete dolares
con cuarenta y cuatro centavos de délar de los Estados Unidos de América (USD.
19.407,44).

¢) RESOLUCION

1. Las multas impuestas en este Oficio ascienden a un total de un millon cuatrocientos
setenta y dos mil setecientos treinta y seis délares con cuatro centavos de délar de los
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Estados Unidos de América (USD. 1.472.736,04). Cabe recordar que, en funcion de la
Clausula 8.3 del Contrato, el Contratista autorizé expresamente al Servicio de Rentas Internas
a que se descuente el valor correspondiente a las multas de las planilla de pago; por lo que se
detalla a continuacion el descuento aplicable a cada mes:

Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL
LINEAS TANASA - P1y P2
MULTA PARCIAL DIARIA 12.637,64 USD 12.637,64 USD 12.637,64 USD| 12.637,64 USD
Dias total de retraso 6 dias 31 dfas 18 dias 0 dias
Dias prorroga autorizados 0 dias 0 dias 6 dias 0 dias
Difas de multas 6 dias 31 dfas 12 dias 0 dias
MULTAPly P2 75.825,84 USD 391.766,84 USD| 151.651,68 USD 0,00 USD 619.244,36 USD
LINEAS TANASA - P3 y P4
MULTA PARCIAL DIARIA 12.637,64 USD 12.637,64 USD 12.637,64 USD| 12.637,64 USD
Dfas total de retraso 6 dfas 31 dias 30 dfas 19 dias
Dias prérroga autorizados 0 dias 0 dias 6 dfas 14 dias
Dfas de multas 6 dias 31 dfas! 24 dias 5 dfas
MULTA P3y P4 75.825,84 USD 391.766,84 USD| 303.303,36 USD| 63.188,20 USD 834.084,24 USD
ENTREGA CFS PURTSCHERT
MULTA PARCIAL POR HORA 83,65 USD
Horas total de retraso 8 horas
MULTA PURTSCHERT 669,20 USD 669,20 USD
ENTREGA CFS SURAMERICANA LICSUR
MULTA PARCIAL POR HORA 2.342,28 USD
Horas total de retraso 8 horas
MULTA SURAMERICANA LISAR 18.738,24 USD 18.738,24 USD
TOTAL A DESCONTAR PLANILLAS 151.651,68 USD 802.941,12 USD| 454.955,04 USD| 63.188,20 USD| 1.472.736,04 USD

Finalmente, me permito recordarle que, de conformidad con la Clausula 8.4 del Contrato, se podra
dar por terminado el contrato de manera unilateral en el caso que el valor total de las multas
impuestas llegare a superar el Valor de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (USD.
7.800.957,33). Al momento, el valor total de las multas impuestas es de USD. 1.472.736,04.

Atentamente,

Giler M.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

C.C:

Econ. Leonardo Orlando Arteaga

DIRECTOR GENERAL

Dr. Carlos Vallejo B. i
DIRECTOR NACIONAL JURIDICO

Santiago Trujillo Jaramillo
COORDINADOR PROYECTO SIMAR

ISTRADOR DE CONTRATO NAC-JADNCGC16-00000020
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