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Oficio No. NAC-ATROIOC17-00000366

Fecha: Quito, xx de noviembre de 2017

Asunto: Se informa  sobre  hechos
imputables previo a imposicion de
multas

RUC: 1792682738001

Razén Social: Consorcio SICPA Ecuatrace

Sefior

Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath

Apoderado General

SICPA S. A, representante del Consorcio SICPA EcuaTrace
Lizardo Garcia E10-80 y Av. 12 de Octubre

Telf.: 323 0299

Ciudad.

De mi consideracion

En mi calidad de Administrador del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020 para la prestacion
del "Servicio de Identificacion, Marcacion, Autentificacion, Rastreo y Trazabilidad Fiscal -SIMAR-
para Bebidas Alcoholicas, Cervezas y Cigarrillos de Produccion Nacional", me permito notificar el
hecho imputable para la imposicién de multa, con base en la informacion detallada a continuacion:

a) ANTECEDENTES

1. Mediante Resolucion No. NAC-DNARSGE16-00000232 de 6 de junio de 2016, el Director
General de Servicio de Rentas Internas adjudicé el Contrato del Servicio de Identificacion,
Marcacion, Autentificacion, Rastreo y Trazabilidad Fiscal -SIMAR- para Bebidas Alcohdlicas,
Cervezas y Cigarrillos de Produccién Nacional al Consorcio SICPA Ecuatrace.

2. El 12 de julio de 2016 el Servicio de Rentas Internas y el Consorcio SICPA Ecuatrace firmaron
el Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020 correspondiente al Servicio de Identificacion,
Marcacion, Autentificacion, Rastreo y Trazabilidad Fiscal -SIMAR- para Bebidas Alcohdlicas,
Cervezas y Cigarrillos de Produccién Nacional.

3. El primer numeral de la Clausula 7.1 del Contrato estipulaba un plazo de seis (6) meses
contados a partir de la suscripcion del contrato, para finalizar la primera etapa del SIMAR,
correspondiente a la implementacion de la solucién tecnologica requerida para la
identificacion, marcacion, autentificacion y rastreo.

4., Mediante Oficios Nos. NAC-JADOSGE17-00000058 y 9170120170JUR000312, notificados
al Contratista el 12 de enero de 2017 y 10 de febrero de 2017, respectivamente, se concedié
una prorroga hasta el 22 de febrero de 2017 para cumplir con la implementacién de la primera
etapa del SIMAR.

5. En el penultimo parrafo de la pagina 9 de los Términos de Referencia, que forman parte
integrante del Contrato, establece:

"El proveedor deberd instalar equipos de etiquetado o marcacion directamente en las
lineas de produccion automdticas que formardn parte de la solucion integral para
identificar el producto, colocando los elementos de seguridad fiscal (ya sea a través de
marcacion directa o indirecta) en cada unidad producida, que permita efectuar un conteo
independiente, leer y activar de forma automdtica (con la autorizacicn del SRI) el cédigo
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en la marcacién directa e indirecta y recolectar las pruebas de produccicn necesarias para
ejercer un control de fiscalizacion directo sobre las lineas de produccion nacional. (...)"

b) HECHO IMPONIBLE 1

1.

<)

Mediante Acta de Conclusion de Visitas de Pre Instalacion e Instalacion SIMAR No. NAC-
ATROPFC17-00000018 de 27 de enero de 2017, asi como en Acta de Aceptacion de Pruebas
SIMAR No. NAC-ATRAVRC17-00000010 de 8 de febrero de 2017, se dejo constancia sobre
la instalacién parcial de los equipos de marcacion necesarios para el SIMAR, para las lineas de
produccién del contribuyente TABACALERA ANDINA S.A. TANASA; quedando pendiente
de instalacion los aplicadores de CFS.

Mediante Acta de Aceptacién de Pruebas SIMAR No. NAC-ATRAVRC17-00000013 de 18 de
abril de 2017, se instalaron los aplicadores de CFS en las lineas de producciéon P1 y P2 del
contribuyente TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Mediante Oficio No. 9170120170ADT003177, notificado a su representada el 5 de diciembre
de 2017, se ha concedido una prérroga de seis (6) dias en la implementacion de las lineas de
produccion P1 y P2 del contribuyente TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Mediante Acta de Aceptacion de Pruebas SIMAR No. NAC-ATRAVRC17-00000014 de 19 de
mayo de 2017, se instalaron los aplicadores de CFS en las lineas de produccién P3 y P4 del
contribuyente TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Mediante Oficio No. 9170120170ADT003177, notificado a su representada el 5 de diciembre
de 2017, se ha concedido una prérroga de veinte (20) dias en la implementacion de las lineas
de produccion P3 y P4 del contribuyente TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

En este sentido, se detecta que se produjo un retraso en la entrega de la primera etapa de
implementacion del SIMAR, incumpliendo lo dispuesto en el segundo numeral de la Cléusula
3.4 del Contrato; hecho que producird una multa en funcién de lo dispuesto en la letra a) del
numeral 2 de la Cldusula 8.1 del Contrato.

HECHO IMPONIBLE 2

Mediante Resoluciones Nos. NAC-SGCRSGE17-00000030-E y NAC-SGCRSGEI17-
0000003 1-E, notificadas el 14 de febrero de 2017, se autorizo, tanto a SURAMERICANA DE
LICORES LICSUR CIA. LTDA. como a PURTSCHERT HOLLESTEIN NORBERTO
XAVIER, 84.000 y 3.000 CFS, respectivamente.
Mediante correo electrénico de 14 de febrero de 2017, remitido a las 11:08 (hora de Ecuador),
el Administrador del Contrato puso en conocimiento al Contratista, las Resoluciones de
autorizacion de CFS notificadas la misma fecha a los contribuyentes, con la finalidad de que se
cumpla con la entrega de 2.606.000 CFS, dentro de los plazos establecidos en la Clausula 6.2
de los Términos de Referencia.
Que el Consorcio SICPA Ecuatrace, tenia hasta el 27 de marzo de 2017 para realizar la entrega
de los CFS correspondientes a los contribuyentes SURAMERICANA DE LICORES LICSUR
CIA. LTDA., y PURTSCHERT HOLLESTEIN NORBERTO XAVIER, en las oficinas de la
Direccién Zonal 6 y Zonal 1, respectivamente.
Mediante Acta Entrega-Recepcion de Componentes Fisicos de Seguridad No. NAC-
ATRAEBC17-00000055 de 28 de marzo de 2017, el Contratista realizo la entrega de 84.000
CFS en la Direcciéon Zonal 6, correspondientes al contribuyente SURAMERICANA DE
LICORES LICSUR CIA. LTDA.
Mediante Acta Entrega-Recepcion de Componentes Fisicos de Seguridad No. NAC-
ATRAEBC17-00000057 de 28 de marzo de 2017, el Contratista realizo la entrega de 3.000
CFS en la Direccion Zonal 1, correspondientes al contribuyente PURTSCHERT
HOLLESTEIN NORBERTO XAVIER.

Pagina2de 3



SRiI

..le hace bien al pais!

6. En este sentido, se detecta que se produjo un retraso en la entrega de los componentes fisicos
de seguridad -CFS- de los contribuyentes SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA.
LTDA., y PURTSCHERT HOLLESTEIN NORBERTO XAVIER, incumpliendo lo dispuesto
en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia, que forman parte integrante del Contrato;
hecho que producird una multa en funcion de lo dispuesto en la letra a) del numeral 6 de la
Cléusula 8.1 del Contrato.

Con base en la informacién expuesta en el presente documento, esta Administracion, en funcién de
lo dispuesto en la Clausula 8.2 del Contrato, le concede el término de cinco (5) dias hébiles para
contestar la presente imputacion para imposicion de multas.

Atentamente,

DMINISTRADOR DE CONTRATO NAC-JADNCGC16-00000020
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

C.C.: Econ. Leonardo Orlando Arteaga
DIRECTOR GENERAL

Dr. Carlos Vallejo B.
DIRECTOR NACIONAL JURIDICO

Santiago Trujillo Jaramillo
COORDINADOR PROYECTO SIMAR
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