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Obijeto: Alcance Cronograma Implementacioén Agregacién Tabaco , Licores y Cerveza
Respetado Ingeniero Giler,

Nos permitimos comunicarle que el cronograma para la implementacién de la fase 2 de
Agregacion, que se encuentra aun pendiente de aprobacion por parte del SRI y las directrices
de implementacién para las facilidades de producciéon de cigarrillos de TANASA deberan ser
modificadas en virtud de las razones que exponemos a continuacion.

Como usted conoce, durante la etapa de operacion, mi representada mantiene presencia
permanente en las instalaciones del contribuyente TANASA. Es asi que durante la inspeccion
técnica realizada en la planta de TANASA el el miércoles 2 de Mayo de 2018 , se evidenciaron
cambios en el area de empaque y paletizacion de los cigarrillos. Se constaté que TANASA se
encuentra hoy dia en la fase de instalacion de un nuevo sistema automatico de etiquetado
para las cajas de embalaje que contienen el producto final. La instalacion de este nuevo
sistema automatico de etiquetado impacta el funcionamiento de la solucién tecnoldgica
propuesta por SICPA para la implementacion de la fase 2 (Agregacion) por tres motivos, que
se describen a continuacion:

(i) Es altamente probable que la visibilidad perimétrica de la camara se obstruya, lo que
puede tener un impacto en la lectura éptima de los cédigos Unicos aplicados en las
cajas de embalaje del producto final.

(ii) Es posible que se produzcan dificultades en el conteo y activacion del codigo Unico
de la etiqueta aplicada en la caja, debido a que no se puede garantizar en el nuevo
sistema la sincronizacion entre el disparo de la camara y la posicion de esta.

(iii) Por lo tanto, hay un probable impacto en la solucién de agregacion, ya que se

pueden pasar una o varias cajas sin terminar el proceso y no hay garantia que se
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concluya la agregacién fisica de los paquetes en el cartén, lo que conllevaria la
posibilidad de reprocesos.

Para mayor evidencia se muestran fotos de ambos sistemas

Sistema actual:

\-~' Sistema de etiquetado
manual que utilizava
TANASA anteriormente
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Sistema automatico en instalacion hoy dia.

Nuevo sistema de _
etiquetado automatico
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En base a lo expuesto anteriormente, es necesario realizar una evaluacién del nuevo sistema
automatico de etiquetado que implementara TANASA en plena produccion, lo que permitira
analizar de mejor manera el impacto en la solucion propuesta anteriormente y en el
cronograma de implementacion de la fase de Agregacion. TANASA tiene previsto realizar las
pruebas de produccion en las préximas semanas, sin embargo aun no han definido una fecha
exacta. Tan pronto se defina la fecha de las pruebas, SICPA enviara personal para realizar la
evaluacion.

Es importante mencionar que hasta que TANASA no termine con el despliegue en produccion
del nuevo sistema de etiquetado no se puede continuar con el proceso de implementacion de la
solucion en las instalaciones del contribuyente.

Finalmente, vale mecionar que la implementacién del nuevo sistema de etiquetado de
TANASA, es un hecho que escapa totalmente al control del Consorcio SICPA Ecuatrace y del
SR, por lo que debe ser considerado a fin de poder adaptar el cronograma final para esta
etapa, teniendo en cuenta los retrasos que se produzcan imputables al contribuyente. De igual
manera, se deberan modificar las directrices de implementacién para tener en cuenta lo
mencionado anteriormente.

Tentativamente creemos que 4 final de Mayo tendremos la situacion analizada y podriamos
enviarle un nuevo cronogr directrices el 5 de Junio para su validacion.

Muy Atentamente,

Felipe Wilenmann
Apoderado Legal
SICPA S.A.
Consorcio SICPA Ecuatrace
F14661304
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