

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos**

Fecha de publicación: 28/02/2014

No.	0	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo (Meses)	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
1	PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FORMULARIOS Y ANEXOS 2013	IMPLEMENTAR CAMBIOS A LOS FORMULARIOS DE ACUERDO A REFORMAS LEGALES	\$ -	NA	23	CONTRIBUYENTE	80,65	LEONARDO ORLANDO	EN EJECUCIÓN
2	PROGRAMA DE MEJORA DEL NIVEL DE CALIDAD, DISPONIBILIDAD, RENDIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	MIGRACIONES DE BASE DE DATOS INTER Y SRIDW	EL ALCANCE DEL PROYECTO DE "MIGRACIÓN DE VERSIÓN DE LAS BASES DE DATOS SRIDW, INTER Y SRI SE LLEVARÁ A CABO EN 3 FASES: 1. MIGRACIÓN DE VERSIÓN DE LA BASE DE DATOS SRIDW. 2. MIGRACIÓN DE VERSIÓN DE LA BASE DE DATOS INTER. 3. MIGRACIÓN DE VERSIÓN DE LA BASE DE DATOS SRI.	\$ -	NA	27	INTERNO	80,80	LUIS PEÑAHERRERA	EN EJECUCIÓN
3	PROGRAMA GOBIERNO ELECTRÓNICO	NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	ADECUAR LOS PROCESOS ACTUALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE EMITAN COMPROBANTES DE VENTA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS ELECTRÓNICOS PUEDAN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA EN LÍNEA PARA CADA UNO DE ESTOS DOCUMENTOS.	\$ -	NA	50	CONTRIBUYENTE	70,82	LEONARDO ORLANDO	EN EJECUCIÓN
4	PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	NUEVOS FORMULARIOS Y ANEXOS DERIVADOS DEL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN	POR LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA ES NECESARIO CREAR Y MODIFICAR LOS SIGUIENTES ANEXOS Y FORMULARIOS: - ANEXO DE IFIS (ROTEF) - ANEXO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS (COPCI) - ANEXO - FORMULARIO DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES - ANEXO DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS - ANEXO DE CÁLCULO ACTUARIAL - ANEXO DE ICE - ANEXO ATS - ANEXO RDEP - ANEXO DIVIDENDOS - ANEXO BENEFICIOS TRIBUTARIOS	\$ 250.000,00	NA	35	CONTRIBUYENTE	76,25	LEONARDO ORLANDO	EN EJECUCIÓN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos**

Fecha de publicación: 28/02/2014

No.	0	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo (Meses)	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
5	PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZAS	OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZAS	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - MANUAL DE PROCESOS - ANS - INDICADORES - MEJORAS PUNTUALES DE APLICATIVO	\$ -	NA	67	INTERNO	80,63	LUIS VELASCO	EN EJECUCIÓN
6	PROGRAMA NACIONAL CONCURRENTES Y ESPECÍFICO DE COMBATE A LA INFORMALIDAD TRIBUTARIA	OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE FEDATARIOS	EL DESARROLLO DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE FEDATARIOS", PERMITIRÁ AL ÁREA DE FEDATARIOS FISCALES, DISMINUIR TIEMPOS Y OPTIMIZAR RECURSOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. EL OBJETIVO GENERAL ES CONTAR CON UN PROCESO DE CONTROL QUE ACTÚE DE MANERA ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE, Y QUE SE ARTICULE CON LOS PROCESOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	\$ -	NA	59	INTERNO	11,22	LEONARDO ORLANDO	EN EJECUCIÓN
7	PROGRAMA GOBIERNO ELECTRÓNICO	PORTAL PYMES	SE CONCEBE AL PORTAL PYMES COMO EL ESQUEMA PARA SIMPLIFICAR LA GESTIÓN CONTABLE Y FACILITAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO Y QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SER CONSIDERADAS COMO PYMES, POR LO QUE SE CREARÁ UN PORTAL ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTE TIPO DE EMPRESAS.	\$ 270.000,00	NA	15	CONTRIBUYENTE	87,65	LEONARDO ORLANDO	EN EJECUCIÓN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos**

Fecha de publicación: 28/02/2014

No.	0	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo (Meses)	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
8	PROYECTO ESTRATÉGICO	PRÁCTICA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA	DESARROLLAR UNA CULTURA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, QUE CONDUZCA A LA GENERACIÓN DE CONFIANZA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL, IDENTIFICÁNDOSE LA INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y EL COMPROMISO DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL SRI CON EL PAÍS.	\$ -	NA	38	INTERNO	87,14	MAURO ANDINO	EN EJECUCIÓN
9	PROGRAMA GOBIERNO ELECTRÓNICO	TELEFONÍA MÓVIL	LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE SE DESARROLLE DEBE SERVIR COMO UN MEDIO MASIVO PARA ENVIAR INFORMACIÓN ESTANDO DISPONIBLE EN LA MAYORÍA DE TERMINALES MÓVILES, SU USO ES MUY FAMILIAR PARA EL USUARIO DE ESTA MANERA, EL SRI PODRÁ OFRECER OPCIONES A SUS CONTRIBUYENTES PARA ENVIARLE COMUNICACIONES DE VENCIMIENTOS DE PAGOS, ERRORES EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, NOTIFICACIONES, ENTRE OTROS SERVICIOS. EN LA PRIMERA ETAPA ES IMPORTANTE EMPRENDER UNA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES CON LA CIUDADANÍA	\$ 60.936,85	NA	13	CONTRIBUYENTE	96,19	LEONARDO ORLANDO	EN EJECUCIÓN
10	PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE APLICATIVOS JAVA Y ORACLE FASE II	LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN FUNCIÓN DE PODER GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE LOS REQUERIMIENTOS DE ACTUALIZACIONES PARA LOS APLICATIVOS INSTITUCIONALES, HA VISTO RELEVANTE POTENCIALIZAR LA LABOR DEL PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE DOS PROVEEDORES QUE SE ENCARGUEN DE DESARROLLAR E IMPLEMENTAR TODOS AQUELLOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS A LOS APLICATIVOS BASADOS EN TECNOLOGÍAS JAVA Y ORACLE.	\$ 299.835,14	NA	16	INTERNO	97,84	LUIS PEÑAHERRERA	EN EJECUCIÓN
11	PROGRAMA CIAT	PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIAT	PREPARAR LA CONTRATACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE INTEGRAL DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS. ESTRUCTURAR LAS REGLAS DE NEGOCIO QUE PERMITAN LA CONFIGURACIÓN DEL COMPONENTE INTEGRAL DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS.	\$ 18.000,00	NA	19	INTERNO	50,42	MAURO ANDINO	EN EJECUCIÓN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos**

Fecha de publicación: 28/02/2014

No.	0	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo (Meses)	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
12	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ENFOQUE AL CONTRIBUYENTE QUE PERMITA OPTIMIZAR LOS CANALES DE SERVICIOS, COBERTURA Y ATENCIÓN PODREMOS ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, MODELOS DE GESTIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DEL SERVICIO Y PLANES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTINADOS A LABORES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ENTRE OTROS; MISMOS QUE CONTRIBUIRÁN CON LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y ATACANDO SUS CAUSAS.	\$ -	NA	47	CONTRIBUYENTE INTERNO	91,39	LEONARDO ORLANDO	EN EJECUCIÓN
13	PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE SECRETARÍA	ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECRETARÍA	IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO, DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN, DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS SECRETARÍAS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, INVOLUCRANDO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS ETAPAS MENCIONADAS.	\$ -	NA	47	INTERNO	99,62	PATRICIO ZUMÁRRAGA	PARA CIERRE
14	PROGRAMA DE INTERACCIÓN PRESENCIAL	NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE MATRICULACIÓN VEHICULAR	LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTAN ORIENTADAS A LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN LOS SISTEMAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMO CON OTRAS ENTIDADES EXTERNAS, EN LOS PROCESOS REALACIONADOS A: MATRICULACIÓN VEHICULAR, OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE SE GENEREN DE LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS NUEVOS O USADOS, TRIBUTOS Y RUBROS GENERADOS POR	\$ -	NA	15	INTERNO EXTERNO	33,03	LEONARDO ORLANDO	PARA CIERRE
15	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS DE REVISIÓN	SE BUSCA CON ESTA PROPUESTA, EL MEJORAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN QUE INSINÚEN (PRESENTEN) LOS CONTRIBUYENTES O AQUELLOS QUE INICIE DE OFICIO LA PROPIA ADMINISTRACIÓN, GARANTIZANDO A LA VEZ LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ASÍ COMO EL RESULTADO TÉCNICO Y FINANCIERO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.	\$ -	NA	34	INTERNO	99,11	MANOLO RODAS	PARA CIERRE
16	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FASE II	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HABILITACIÓN NUEVA AG. NORTE QUITO	PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL.	\$ -	NA	50	CONTRIBUYENTE INTERNO	95,70	PATRICIO ZUMÁRRAGA	PARA CIERRE

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos**

Fecha de publicación:

28/02/2014


No.	0	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo (Meses)	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
17	PROGRAMA DE GESTIÓN POR PROCESOS	REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SRI	REFORMAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN BASADA EN PRINCIPIOS RECTORES DE GESTIÓN EFICIENTE DE PROCESOS, MEJOR COORDINACIÓN NACIONAL-REGIONAL, Y MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS. LOGRAR IMPLEMENTAR UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y MANEJANDO EL CAMBIO DE MANERA EFECTIVA.	\$ 236.250,00	NA	19	INTERNO	96,60	MAURO ANDINO	PARA CIERRE
18	PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	PROGRAMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE CONTRIBUYENTES INEXISTENTES, FANTASMAS O SUPUESTOS	CREAR UN SISTEMA DE CONTROL PROACTIVO Y REACTIVO DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y SANCIÓN PARA EMPRESAS FANTASMAS, INEXISTENTES Y SUPUESTAS, Y SUS MENTALIZADORES, SOPORTADA EN UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE PERMITA VALIDAR LA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.	\$ 265.000,00	NA	30	INTERNO	100,00	LEONARDO ORLANDO	CONCLUIDO
19	PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL DESEMPEÑO	ESTA INICIATIVA BUSCA IMPULSAR LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES CON RESPECTO AL DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BASE A UN MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. LOS ENTREGABLES PRINCIPALES SON: 1. MODELO ESTRUCTURAL DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS 3. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 4. IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN EN TODA LA ORGANIZACIÓN.	\$ -	NA	34	INTERNO	0,00	JAVIER ROMERO	CONGELADO
20	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FASE II	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BODEGAS STO. DOMINGO	PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL.	\$ -	NA	22	INTERNO	0,00	PATRICIO ZUMÁRRAGA	CONGELADO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional  
 K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

Fecha de publicación: 28/02/2014

No.	0	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo (Meses)	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
-----	---	---------------------	-----------	-------	----------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-------------	------------------------

**PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR FASE**



DIRECCIÓN NACIONAL	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	CERTIFICACIÓN	PUESTA EN PRODUCCIÓN	ESTABILIZACIÓN	SIN DESARROLLO TECNOLÓGICO	TOTAL
<b>DNDT</b>		1				1	2
<b>DNF</b>		1					1
<b>DNGT</b>		2		4		1	7
<b>DNPC</b>						2	2